KI-Projer teckbrief

Planung des Projektmanagements fur lhre KI-Idee

Vorbereitung w, Umsetzung

1. Ausgangssituation
Warum ist das Projekt notwendig? Wel-
ches Problem soll gelost werden? Gibt

es zeitintensive und repetitive Aufgaben,

bei denen die Mitarbeitenden entlastet
werden kénnten? Welche Heraus-
forderungen bestehen? Was ist der
aktuelle Stand zur Nutzung von KI?

2. Ziele des Projekts

Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Welchen Nutz-
en stiftet das Projekt fiir die Mitarbeitenden, Kund*innen
und weiteren Zielgruppen? Was sind die Ergebnis-, Termin-
und Kostenziele? (Ziele SMART beschreiben, siehe S. 2)

5. KI-Modell

Was ist konkret als Umsetzung geplant und was ist der

Output? Welche Losungsanséatze werden favorisiert? Was
ist die KI-Aufgabe?

. B. Mitarbeitende verbringen
viel Zeit mit repetitiven
Aufgaben, wie dem Kopieren
von Informationen in
unterschiedliche Systeme

3. Nutzendengruppen
Wer sind die wichtigsten Gruppen an
Nutzenden? Wer soll von dem Projekt
profitieren?

z. B. Mitarbeitende der
Abteilung Beschaffung und
Einkauf oder Kund*innen der
Produkte X

z. B. es sollen bestehende Kl-Tools
beschafft und fir
die Aufgaben X und Y verwendet werden

z. B. Kosten senken, Qualitat erhohen, Zeit
einsparen, Umsatzsteigerung, Erhéhung des
Kund*innennutzens

6. Projekt-Team

Welches Team bearbeitet das Projekt?

Welche Teamrollen bestehen? Welche
externen Partner*innen sollen involviert
werden und warum?

4. Chancen/Risiken

Welche Ereignisse konnten den Projekterfolg gefahrden
oder begiinstigen? Wie wird mit diesen Ereignissen
umgegangen?

7. Zeitplanung

Wann ist der Projektstart und das Projektende? Was

muss bis zum Projektstart erledigt werden? Welche
Meilensteine sollen erreicht werden?

z. B. Team besteht aus 4 Personen:
Projektleitung: Abteilungsleiterin
Einkauf

Projektbearbeitung: 2
Einkaufer*innen

Projektcontrolling: Geschaftsflihrung

B. Projektstart am 01.06.24 bis 31.12.24,

vorher muss das KI-Tool X beschafft werden
Meilensteine sind: Beschaffung abgeschlossen,
Mitarbeitende geschult, Testphase abgeschlossen,
Validierung abgeschlossen

z. B. Mitarbeitende haben Angste bei der Nutzung
von KI, da sie ihren Arbeitsplatz geféhrdet sehen,
deshalb werden Schulungen bereitgestellt und die
Strategie des Unternehmens erlautert

8. Welche Unterstiitzung
wird benotigt?

Welches Budget steht zur Verfligung?
Wird zusatzlich externe Unterstiitzung
bendtigt? Welche internen Ressourcen
werden in welchem Umfang benétigt?

9. Konkrete MaBnahmen

Was sind die ersten Schritte? Wer ist fiir welche konkrete MalBnahme verantwortlich? Wann trifft sich das Projekt-Team?

- MA 1 fragt Beratungsunternehmen fiir Schulungen an bis in 2 Wochen
- MA 2 stellt Kosten flir Textgeneratoren zusammen bis in 2 Wochen

z. B. es muss ein externer
Dienstleister beauftragt werden, um
eine Schulung zu einem Programm
durchzufiihren, wofir ein Budget von
5.000 Euro zur Verfligung steht
Projektteam sollte 1 Tag pro Woche
oder einen kompletten Monat fir das
Projekt freigestellt werden
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Erlauterung zur Nutzung des Kl-Projektsteckbriefs

Mithilfe des Kl-Projektsteckbriefs konnen Sie |hre Ideen strukturieren und lhre Ziele klar visualisieren. Dies ermdglicht eine prazise
Planung und Umsetzung lhres Kl-Projektes. Wir empfehlen den ausgefiillten Kl-Projektsteckbrief als Diskussionsgrundlage fir das
Projektmanagement zu lhrer Kl-ldee im Unternehmen zu nutzen. Erganzend konnen Sie den KI-CANVAS nutzen, um erste Kl-ldeen
systematisch zu strukturieren. Dies ist besonders bei einem Aufbau eines eigenen KI-Modells wichtig. Bei einer reinen Anwendung von
bestehenden KI-Tools (bspw. Textgeneratoren), kann lhnen die alleinige Nutzung des KI-Projektsteckbriefs eine ausreichende
Unterstitzung liefern.

Fir jede Kl-ldee sollte der KI-Projektsteckbrief separat ausgefiillt werden. In dem KI-Projektsteckbrief sind konkrete MaBnahmen fiir die
zeitliche Umsetzung in Ihrem Unternehmen festgelegt, sodass Sie das Dokument im Projektverlauf als Orientierung nutzen konnen.

Die blau hinterlegten Felder zielen auf die Vorbereitung lhres Kl-Projekts ab. Die gehdren in den Bereich
Umsetzung. Hier werden Aspekte des Projektmanagements fokussiert. AnschlieRBend erfolgt die konkrete MalRnahmengestaltung in dem
grau hinterlegten Feld.

Der KI-Projektsteckbrief unterstiitzt Sie ggf. auch bei der Prasentation lhres Kl-Projekts im Unternehmen. Falls Sie zum jetzigen
Zeitpunkt nicht alle Felder ausfiillen kénnen, schauen Sie, wie weit Sie kommen und lassen Sie den Rest fiir spater frei.

Sie bendtigen Unterstiitzung? Dann wenden Sie sich mit lhrem ausgefiillten KI-Projektsteckbrief an unsere Kl-Partner*innen.
Selbstverstandlich kénnen Sie auch von Anfang an mit KI-Partner*innen den KI-Projektsteckbrief ausfiillen.

In personlichen Gesprachen stehen Ihnen unsere Expert*innen zur Verfligung, um Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam mit Ihnen
die bestmaogliche Lésung fir Ihr Unternehmen zu finden.

T
Die 5 Kriterien SMARTer Ziele

1. Spezifisch: Was genau soll mit dem Projekt erreicht werden? Was soll sich andern?
2. Messbar: Wie kann der Erfolg/Fortschritt im Projekt gemessen werden?

3. Attraktiv: Welchen Vorteil bringt die Umsetzung des Projektes?

4. Realistisch: Kann das Ziel mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden?

5. Terminiert: Bis wann soll das Projektziel erreicht werden? e
Y
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